

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

7100 Бяла, обл. Русе, пл. "Екзарх Йосиф I" № 1, тел. 0817/ 7 20-20, факс 0817/ 7 46-34,
E-mail: byala.rs@byala.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-61/31.03.2015 г.

ОБЩИНА БЯЛА ОБЛАСТ РУСЕ
Вх. № 1-61-633
Дата 27.07.15г

Днес, 27.07.2015 г., в град Бяла, област Русе, на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и чл. 4, ал. 2 от раздел II "Срок на договора и влизане в сила" и чл. 34 от раздел XII "Други условия" от Договор № Д-61/31.03.2015 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, между:

1. ОБЩИНА БЯЛА, област Русе, със седалище и адрес на управление гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1, БУЛСТАТ 000530493, ДДС № BG000530493, представлявана от Инж. Кольо Петков Келерджиев – Кмет на Община Бяла и Димитър Светославов Бонев – Гл. счетоводител, от една страна, наричани по-долу "Възложител"

и

2. "РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА", с ЕИК 117113199, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, п.к. 7005, бул. "Липник" № 123, Бизнес парк Русе, тяло А, ет. 2, фиксиран телефон: 082/82 17 25, факс: 082/ 82 17 24, e-mail: rsb_ruse@abv.bg, представлявано от Велизар Благоев Ранев в качеството му на Управител, от друга страна, наричана по-долу "Изпълнител".

Страните се споразумяха за следното:

1. Чл. 3 от раздел II "Срок на договора и влизане в сила" на Договор № Д-61/31.03.2015 г. се изменят така:

"Чл. 3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му."

2. Чл. 4, ал. 1 от раздел II "Срок на договора и влизане в сила" на Договор № Д-61/31.03.2015 г. се изменят така:

Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на договора е обвързан със срока за изпълнение на договора за Строително-монтажни работи, включващи следния обект на територията на община Бяла: „Рехабилитация на част от общински път RSE 1003 (Ботров – Стърмен – Бяла) от км 13+237 до км 15+959, община Бяла, област Русе" по проект № 18/321/01609/12.12.2013 г. „Рехабилитация на част от общински път RSE 1003 (Ботров – Стърмен – Бяла) от км 13+237 до км 15+959, община Бяла, област Русе", като изпълнението на договора ще продължи до въвеждане на Строежите в експлоатация по реда на НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и издаване на технически паспорт".

3. Всички останали клаузи от договора не се променят.

4. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № Д-61/31.03.2015 г.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА



/ инж. Кольо Келерджиев /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на
"РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА" ООД



/Велизар Ранев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ОБЩИНА БЯЛА

/Димитър Бонев/